

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2021 № 152

306000, Курская область, пос. Поныри, ул.Ленина,14
тел. / факс (47135) 2-11-58

О внесении изменений
в постановление Администрации
Поныровского района Курской области
от 25.11.2019 № 649 «Об утверждении
паспорта муниципального проекта
«Современная школа»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», паспортом регионального проекта «Современная школа», утвержденным Советом по стратегическому развитию и проектам (программа) Курской области (протокол от 13.12.2018 № 8 в редакции от запроса на изменение от 25.02.2021 F4-46-2021/002), в целях создания к 2024 году в муниципальных общеобразовательных организациях Поныровского района современной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, п о с т а н о в л я ю:

1. Изложить паспорт муниципального проекта «Современная школа» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Поныровского района Ломакину Т.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Поныровского района



В.С. Торубаров

П А С П О Р Т
муниципального проекта
Современная школа

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	Современная школа			
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Т.А. Ломакина	Заместитель главы администрации Поныровского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	О.Н. Горайнова	Начальник отдела образования администрации Поныровского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Ю.Е. Царик	ведущий специалист-эксперт отдела образования Поныровского района Курской области		
Связь с государственными программами Поныровского района	1	Государственная программа	Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па	
	2	Государственная программа	Муниципальная программа "Развитие образования Поныровского района Курской области " утвержденная постановлением Администрации от 23.09.2013 года № 486 (с последующими дополнениями и изменениями)	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	7.40	31.12.2020	0,0000	0,0000	9,2	19,7	27,3	30,0	40,0	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12		
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10.0000

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	ЕД	0	-	-	0	8	8	15	23	31	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																<p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность Обеспечено обновление</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом образовательных потребностей обучающихся в организациях,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																<p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2020 года не менее чем в 1 организациях, осуществляющих образовательную деятельность</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения обучающихся.	
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в Поньровском районе Нарастающий итог	-	МЕСТ	0	13.12.2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-			

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	ЕД	0	31.12.20	-	0	1	2	3	0	0	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	расположенных в Поньоровском районе. Проведен отбор заявок и заключение соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2023 года не менее чем в 3 школах Поньровского района</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
																создана материально-техническая база ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 0,403 детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2020 году - в не менее, чем 1 школе с охватом не менее 0,080 детей;	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																<p>в 2021 году - в не менее, чем 2 школ с охватом не менее 0,151 детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 3 школах с охватом не менее 0,252 детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 3 школах с охватом не менее 0,302 детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отбора в на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	ПРОЦ	2.6	31.12.2020	-	-	-	5	6.8	8.6	9.5	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	<p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.</p>	

0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	0,00				0,00	
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00				0,00	
1.2.1.1.	<i>Федеральный бюджет</i>		1060445.17	1536437.00	1537371.00	0.00	0.00	
1.2.1.2.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	21641.77	31356.00	31375.00		0,00	
1.2.1.3	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00				0,00	
1.2.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	22083.32	32957.00	32015.00		0,00	
1.2.1.5.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00				0,00	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1	<i>местным бюджетам</i>	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту муниципального проекта
Современная школа

0

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горайнова	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с учетом необходимости	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом потребностей обучающихся.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2020 года не менее чем в 1 организации, осуществляющих образовательную деятельность обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения обучающихся.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
l.1.2	Контрольная точка "Не менее чем в 1 организации, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база "		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горяйнова	Отчет	

1.1.3	Контрольная точка "Утвержден перечень школ, в которых будет обновлена материально-техническая база"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горяйнова	Приказ отдела образования администрации Поньровского района Курской области	-
1.1.4	Контрольная точка "Утвержден координатор за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее-Центры «Точка роста»)"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О. Н. Горяйнова	Приказ отдела образования администрации Поньровского района Курской области	-
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено типовое Положение; медиаплан о деятельности Центров «Точка роста»"	-	08.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	О. Н. Горяйнова	Приказ отдела образования администрации Поньровского района Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			

1.1.6	Контрольная точка "Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников"	-	06.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Л.М. Савенкова	Прочий тип документа Информационная справка об участии руководителей и педагогических работников школ в обучающих	-
-------	---	---	------------	----	------------------------------------	----------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	школ по вопросам реализации проекта"				контрольными точками отсутствует		мероприятиях по вопросам реализации проекта	

1.2	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горайнова	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных	-
-----	--	------------	------------	---	---	----------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 3 школах, расположенных в Поньровском районе, создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 0,403 детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 1 школе с охватом не менее 0,080 детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 2 школах с охватом не менее 0,151 детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 3 школах с охватом не менее 0,252 детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 3 школах с охватом не менее 0,302 детей.</p>	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо, ответственное за создание и функционирование общеобразовательных организаций Поньковского района центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Поньковского района; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в Поньковском районе, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	О.Н. Горяйнова	Приказ отдела образования администрации Поньковского района Курской области	-
1.2.2	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2021	09	11	О.Н. Горяйнова	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказ отдела образования администрации Поньковского района Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности			
1.2.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горайнова	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.2.4	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горайнова	Приказ отдела образования администрации Поньковского района Курской области	-
1.2.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.6	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горяйнова	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-
1.2.7	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	-
1.2.8	Контрольная точка "Утверждены: должностное лицо ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях Поньровского района центров"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	О.Н. Горяйнова	Приказ отдела образования администрации Поньровского района Курской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Поньровского района; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в Поньровском районе, на базе которых планируется создание центров «Точка роста»"			и отсутствуют	и отсутствуют			
1.2.9	Контрольная точка "Сформирован и согласован инфраструктурный лист"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горяйнова	Прочий тип документа письмо федерального оператора и приказотдела образования администрации Поньровского района Курской области	-
1.2.10	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	О.Н. Горяйнова	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					и отсутствует			
1.2.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горяйнова	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	-
1.2.12	Контрольная точка "Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста»"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.Н. Горяйнова	Приказ отдела образования администрации Поньоровского района Курской области	-
1.2.13	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России"	-	25.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-
1.2.15	Контрольная точка "Начало работы центров «Точка роста»"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационное освещение в СМИ	-
1.2.16	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	роста»"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		роста", созданных в 2021 году	
1.2.17	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	-
1.2.18	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

1.2.19	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
--------	---	---	------------	----	---	------------	--	---

1.2.20	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-
--------	---	---	------------	----	---	------------	--	---

1.2.21	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
--------	---	---	------------	----	---	------------	--	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
					вует			
1.2.22	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.23	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-

1.2.24	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Отчет федеральному оператору по итогам мониторинга	-
1.2.25	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2021 году	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			

1.2.26	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.27	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.28	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
1.2.29	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	
1.2.30	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ю.Е. Царик	Прочий тип документа информационно-аналитическая справка/отчет по функционированию центров "Точка роста", созданных в 2022 году	-
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических							
2.1	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.М. Савенкова	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по дополнительным профессиональным программам,	-

							включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
							<p>в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение.</p> <p>К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников.</p>	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	О.Н. Горяйнова	Начальник отдела образования	Т.А. Ломакина	5
2	Администратор муниципального проекта	Ю.Е. Царик	Ведущий специалист - эксперт	О.Н. Горяйнова	5
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3	Участник проекта	О.Н. Горяйнова	Начальник отдела образования	Т.А. Ломакина	10
4	Участник проекта	Ю.Е. Царик	Ведущий специалист - эксперт	О.Н. Горяйнова	10
5	Участник проекта	Л.Ф. Переверзева	Начальник МКОУ "ЦБ учреждений образования" Поныровского района Курской области	О.Н. Горяйнова	10
6	Участник проекта	Л.М. Савенкова	Заведующий Поныровским РИМК	О.Н. Горяйнова	10
7	Участник проекта	Л.В. Казакова	Методист Поныровского района	Л.М. Савенкова	10
Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в школах, расположенных на территории Поныровского района					
8	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О.Н. Горяйнова	Начальник отдела образования	Т.А. Ломакина	10

9	Участник муниципального проекта	Ю.Е. Царик	Ведущий специалист - эксперт	О.Н. Горяйнова	10
10	Участник муниципального проекта	Л.Ф. Переверзева	Начальник МКОУ "ЦБ учреждений образования" Поныровского района Курской области	О.Н. Горяйнова	10
11	Участник проекта	Л.М. Савенкова	Заведующий Поныровским РИМК	О.Н. Горяйнова	10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

12	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О.Н. Горяйнова	Начальник отдела образования	Ломакина Т.А.	5
----	---	----------------	------------------------------	---------------	---

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

13	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О.Н. Горяйнова	Начальник отдела образования	Ломакина Т.А.	5
14	Участник муниципального проекта	Ю.Е. Царик	Ведущий специалист - эксперт	О.Н. Горяйнова	10
15	Участник муниципального проекта	Л.Ф. Переверзева	Начальник МКОУ "ЦБ учреждений образования" Поныровского района Курской области	О.Н. Горяйнова	10
16	Участник муниципального проекта	Л.М. Савенкова	Заведующий Поныровским РИМК	О.Н. Горяйнова	10
17	Участник муниципального проекта	Казакова Л.В.	Методист Поныровского района	Л.М. Савенкова	10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

18	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	О.Н. Горяйнова	Начальник отдела образования	Л.М. Савенкова	5
----	---	----------------	------------------------------	----------------	---